



**Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы ауруының табиғи ошақтарында
2026 жылы көктемгі эпидмаусымда жүргізілетін
залалсыздандыру жұмыстарының
к е с т е с і**

Г р а ф и к
дезинсекционных работ, проводимых в весеннем эпидсезоне
2026 года в природных очагах Конго-Крымской геморрагической лихорадки

№	Елді мекендер/населенные пункты	I кезең/этап	II кезең/ этап
Жаңақорған ауданы бойынша/ по Жаңақурганскому району			
1	Жанақорған кенті Ызғар	01.04-04.04.2026ж.	10.04-13.04.2026ж.
2	Сунақ Ата	05.04-06.04.2026ж.	13.04-15.04.2026ж.
3	Еңбек	06.04-07.04.2026ж.	15.04-16.04.2026ж.
4	Төменарық	07.04-09.04.2026ж.	16.04-18.04.2026ж.
5	Қожамберді	09.04-10.04.2026ж.	18.04-19.04.2026ж.
6	Жайылма	10.04-11.04.2026ж.	19.04-20.04.2026ж.
7	Шалхия	11.04-12.04.2026ж.	20.04-21.04.2026ж.
8	Құттықожа	12.04-13.04.2026ж.	21.04-22.04.2026ж.
9	Жаманбай батыр	13.04-14.04.2026ж.	22.04-23.04.2026ж.
10	Сатымсай	13.04-14.04.2026ж.	22.04-23.04.2026ж.
11	Бесарық станциясы	14.04-15.04.2026ж.	23.04-24.04.2026ж.
12	Келінтөбе	15.04-17.04.2026ж.	24.04-26.04.2026ж.
13	Апанқак	15.04-17.04.2026ж.	24.04-26.04.2026ж.
14	Қожакент	17.04-19.04.2026ж.	26.04-28.04.2026ж.
15	Ақсуат	19.04-20.04.2026ж.	28.04-29.04.2026ж.
16	Жаңарық	20.04-21.04.2026ж.	29.04-30.04.2026ж.
17	Байкенже	21.04-22.04.2026ж.	30.04-01.05.2026ж.
Шиелі ауданы бойынша / по Шиелискому району			
1	Шиелі кенті	01.04-04.04.2026ж.	10.04-13.04.2026ж.
2	Бидайкөл	04.04-06.04.2026ж.	13.04-15.04.2026ж.
3	Н. Бекежанов	06.04-08.04.2026ж.	15.04-17.04.2026ж.
4	Ы. Жахаев	08.04-09.04.2026ж.	17.04-18.04.2026ж.
5	Байсын	09.04-10.04.2026ж.	18.04-19.04.2026ж.
6	Бұланбай бауы-Қарғалы	10.04-11.04.2026ж.	19.04-20.04.2026ж.
7	Ақмая	11.04-13.04.2026ж.	20.04-22.04.2026ж.

8	Еңбекші	13.04-14.04.2026ж.	22.04-23.04.2026ж.
9	Қосүйеңкі	14.04-15.04.2026ж.	23.04-24.04.2026ж.
10	Ә.Тәжібаев	15.04-16.04.2026ж.	24.04-25.04.2026ж.
11	Досбол датқа	16.04-17.04.2026ж.	25.04-26.04.2026ж.
12	Жөлек	17.04-18.04.2026ж.	26.04-27.04.2026ж.
13	Бала би	18.04-20.04.2026ж.	27.04-29.04.2026ж.
14	Майлытоғай	20.04-21.04.2026ж.	29.04-30.04.2026ж.
15	1 мамыр	21.04-22.04.2026ж.	30.04-01.05.2026ж.
Қызылорда қаласы бойынша/ по городу Кызылорда			
1	Қызылорда қаласы: -Қорқыт Ата көшесі -Бәйтерек м-а -Әл-Фараби -Эдельвейс с/ж	07.04-08.04.2026ж.	16.04-17.04.2026ж.
2	Сабалақ с/ж	08.04-09.04.2026ж.	17.04-18.04.2026ж.
3	Көкжиде	09.04-10.04.2026ж.	18.04-19.04.2026ж.
4	Талсуат ауылы	10.04-11.04.2026ж.	19.04-20.04.2026ж.
Сырдария ауданы бойынша/ по Сырдарьинскому району			
1	Тереңөзек кенті	08.04-10.04.2026ж.	17.04-19.04.2026ж.
2	С.Сейфуллин	10.04-11.04.2026ж.	19.04-20.04.2026ж.
3	А. Тоқмағанбетов	11.04-12.04.2026ж.	20.04-21.04.2026ж.
4	Қалжан-Ахун	12.04-13.04.2026ж.	21.04-22.04.2026ж.
5	Қоғалыкөл	13.04-14.04.2026ж.	22.04-23.04.2026ж.
Жалағаш ауданы бойынша/по Жалағашскому району			
1	Аққұм	08.04-09.04.2026ж.	17.04-18.04.2026ж.
2	Далдабай	09.04-10.04.2026ж.	18.04-19.04.2026ж.
3	Мәдениет	10.04-11.04.2026ж.	19.04-20.04.2026ж.
Қармақшы ауданы бойынша/по Кармақшинскому району			
1	Жосалы кенті	14.04-16.04.2026ж.	23.04-25.04.2026ж.
2	Қармақшы ауылы-Абыла	16.04-17.04.2026ж.	25.04-26.04.2026ж.
3	Ақтөбе	17.04-18.04.2026ж.	26.04-27.04.2026ж.
Қазалы ауданы бойынша/по Казалинскому району			
1	Басықара	27.04-28.04.2026ж.	06.05-07.05.2026ж.
2	Мәдениет	28.04-29.04.2026ж.	07.05-08.05.2026ж.
3	Байқожа	29.04-30.04.2026ж.	08.05-09.05.2026ж.
4	№99 бекет	29.04-30.04.2026ж.	08.05-09.05.2026ж.
5	Ойынды	29.04-30.04.2026ж.	08.05-09.05.2026ж.
6	Алтай	29.04-30.04.2026ж.	08.05-09.05.2026ж.
7	Жанқожа батыр	30.04-01.05.2026ж.	09.05-10.05.2026ж.
Арал ауданы бойынша/ по Аральскому району			
1	Арал қаласы	11.05-13.05.2026ж.	20.05-22.05.2026ж.
2	Шижаға	13.05-14.05.2026ж.	22.05-23.09.2026ж.
3	№86 бекет- Жалғызбағаш	14.05-15.05.2026ж.	23.05-24.05.2026ж.
4	№87 бекет -Алтықұдық	15.05-16.05.2026ж.	24.05-25.05.2026ж.
5	Жақсықылыш	16.05-17.05.2026ж.	25.05-26.05.2026ж.

6	Қарақұм-Абай	17.05-18.05.2026ж.	26.05-27.05.2026ж.
7	Тоқабай	18.05-19.05.2026ж.	27.05-28.05.2026ж.
8	Жіңішкеқұм	19.05-20.05.2026ж.	28.05-29.05.2026ж.
9	Қосаман	20.05-21.05.2026ж.	29.05-30.05.2026ж.
10	Ақеспе	21.05-22.05.2026ж.	30.05-31.05.2026ж.
11	Райым	22.05-23.05.2026ж.	31.05-01.06.2026ж.
12	Ескіұра	23.05-24.05.2026ж.	01.06-02.06.2026ж.
13	Көнту		
14	Құмбазар	24.05-25.05.2026ж.	02.06-03.06.2026ж.
15	Бөген	25.05-26.05.2026ж.	03.06-04.06.2026ж.
16	Қаратерең	26.05-27.05.2026ж.	04.06-05.06.2026ж.
17	№92 бекет- Сорбеткей	28.05-29.05.2026ж.	05.06-06.06.2026ж.
18	Шөміш бекеті	29.05-30.05.2026ж.	06.06-07.06.2026ж.
19	Қарашалаң	30.05-31.05.2026ж.	07.06-08.06.2026ж.
20	Жаңақұрылыс	31.05-01.06.2026ж.	08.06-09.06.2026ж.

Ескерту: Облыс аумағында ауа райының күрт өзгеруі туындаған жағдайда (*жауын-шашынды болуы, ауа температурасының төмендеуі*) кестеге өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Сонымен қатар, Конго-Қырым геморрагиялық қызбасының қоздырғыштары болып анықталған қолайсыз аймақтарда залалсыздандыру жұмыстарына дайын (*мал саны, қора тазалығы және т.б.*) елді мекендердің реттілігіне әкеп соғуы мүмкін.

Құжаттамалардың қабылдау қорытындысы Қызылорда облысының санитарлық - эпидемиологиялық бақылау департаментінің тиімділік көрсеткіші арқылы ұсынылған кезде қабылданады. Бірақ, кестеде көрсетілген соңғы мерзімнен кейін 1 айдың ішінде көрсетілген қызметтер тиісті актілермен тапсырыс берушіге толық тапсырулары тиіс.

Примечание: В случае возникновения неблагоприятных погодных условия по области (*внезапное изменение погодных условий, осадки, снижение температуры и т.д.*) в график могут быть внесены изменения.

Кроме того, в неблагополучных зонах, определенных возбудителями Конго-Крымской геморрагической лихорадки, может привести к упорядочению населенных пунктов, готовых к дезинфекционным работам (*поголовье скота, чистота дворов и др.*).

Результаты приемки документации принимаются при представлении показателя эффективности департамента санитарно - эпидемиологического контроля Кызылординской области. Однако в течение 1 месяца после последнего срока, указанного в графике, оказанные услуги должны быть полностью переданы заказчику соответствующими актами.